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AKTUALITĀTES EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA 
PROJEKTA

«OGRES TEHNIKUMA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN 
MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA» 

ĪSTENOŠANĀ 



2014.gada 15.janvāris – 2014.gada 16.aprīlis

Vienošanās Nr.  2014/0001/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/008

• 2014. gada 27. janvārī noslēgta vienošanās ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu.

• 2014. gada 27. janvārī noslēgts Būvuzraudzības līgums ar SIA
«Būves un būvsistēmas».

• 2014.gada 13.februārī saņemta būvatļauja
būvobjektam «Ogres Valsts tehnikuma infrastruktūras
attīstības tehniskais projekts».

• 2014.gada 17.februārī būvobjekts adresē «Ogres meža
tehnikums», Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
nodots SIA «Skonto Būve».
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2014.gada 15.janvāris – 2014.gada 16.aprīlis
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• 2014.gada 31.martā Valsts izglītības attīstības
aģentūra īstenojusi pārbaudi projekta īstenošanas
vietā.

• Ir uzsākts darbs pie ēku interjera un dizaina
detalizācijas.
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Izglītības programmu vadītāji ir uzsākuši
darbu pie iekārtu un aprīkojumu
specifikāciju sagatavošanas.



Mācību iekārtu, aprīkojuma, tehnoloģiju
iegāde un uzstādīšana
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Aktivitātes
2013.gads 2014.gads

III cet. IV cet. I cet. II cet. III cet. IV cet.

Mācību aprīkojuma sarakstu 
sagatavošana
Mācību aprīkojuma sarakstu 
saskaņošana
Mācību aprīkojuma specifikāciju 
sagatavošana

Iepirkumu izsludināšana 
X X

Mācību aprīkojuma piegāde, 
uzstādīšana X X X
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Projekta būvdarbu īstenošana 
atbilstoši grafikam

SIA «Skonto Būve» 

projektu vadītājs A.Pureklis
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BŪVDARBU IZPILDES GRAFIKS
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PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI 
BŪVDARBU ĪSTENOŠANAS LAIKĀ

Ogres tehnikuma

būvprojekta vadītājs J.Pupčenoks



PROBLĒMAS
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• 1. Papildus veicamie darbi pēc konstrukciju
atsegšanas, kurus nebija iespējams paredzēt
projekta izstrādes laikā.

• 2. Konstrukciju elementu novietojama, materiālu
neatbilstība ēkas tehniskās apsekošanas
atzinumam.



PĀRSEGUMA PASTIPRINĀŠANA ZIEMEĻU KORPUSĀ UN
PĀRSEGUMA ATSLOGOŠANA CENTRĀLĀ KORPUSA BĒNIŅOS
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ZIEMEĻU KORPUSA 1.STĀVA PĀRSEGUMS
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ZIEMEĻU KORPUSA 1.STĀVA PĀRSEGUMS
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CENTRĀLAIS KORPUSS 3.STĀVA PĀRSEGUMS
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MĀCĪBU KORPUSS (1)
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MĀCĪBU KORPUSS (2)
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MĀCĪBU KORPUSS (3)
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MĀCĪBU KORPUSS (4)

Vienošanās Nr.  2014/0001/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/008



MĀCĪBU ANGĀRS (1)
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MĀCĪBU ANGĀRS (2)
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ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJIE TĪKLI
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• Transformatoru apakšstacijas izbūve – šobrīd norit
projektēšanas darbi, paredzamais izbūves termiņš
2014. gada septembris.

• Elektrokabeļa pārcelšana no būvlaukuma teritorijas –
šobrīd projekta dokumentācija jāiesniedz A/S
“Sadales tīkls” saskaņošanai, lai uzsāktu kabeļa
pārcelšanas darbus.
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Paldies par atbalstu Ogres tehnikuma attīstībā!

Ogres tehnikums

«Ogres meža tehnikums», Aizupes, 

Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Sigita Jasinska

sigita.jasinska@ovt.lv

T. 26591518


