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OGRES TEHNIKUMA PADOMES 
SĒDE

2015. gada 22.aprīlis



DARBA KĀRTĪBA

1. Ogres tehnikuma padomes sēdes atklāšana.

2. Izmaiņu pamatojums tehniskajā projektā.

3. Būvdarbu grafiks 2015.gada II un III ceturksnī.

4. Kopsavilkums par ERAF projekta «Ogres tehnikuma infrastruktūras
attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija» aktivitāšu ieviešanas
progresu: aprīkojums un būvdarbi.

5. Jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrāde un ieviešana.

6. Ogres tehnikuma attīstības un investīciju stratēģija 2015.-
2020.gadam.

7. Starptautiskās konferences „Konkurētspējīga un ilgtspējīga
profesionālā izglītība: sasniegumi un jauni mērķi” Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības padomē pasākumu ietvaros norises
kārtība.

8. 2014./2015. mācību gada noslēgums: eksāmenu un izlaidumu
grafiks.

9. Diskusija, jautājumi un atbildes. Ogres tehnikuma padomes sēdes
noslēgums.
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EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTS

«OGRES TEHNIKUMA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN 
MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA» 

IZMAIŅU PAMATOJUMS TEHNISKAJĀ 
PROJEKTĀ

SIA «Ozola&Bula, Arhitektu birojs» valdes locekle A.Bula
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NEPAREDZAMIE DARBI

NEPAREDZĒTIE DARBI
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EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTS

«OGRES TEHNIKUMA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN 
MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA» 

BŪVDARBU GRAFIKS 2015.GADA II UN III
CETURKSNĪ

SIA «Skonto Būve» projekta vadītājs A.Pureklis
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KOPSAVILKUMS PAR ERAF PROJEKTA

«OGRES TEHNIKUMA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 
UN MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA» 

AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS PROGRESU: APRĪKOJUMS 
UN BŪVDARBI

• Projektu nodaļas vadītāja S.Jasinska



Mācību iekārtu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde

IP "Mežsaimniecība" un "Mežsaimniecības tehnika" 
modernizācija 1
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IP "Būvdarbi" un "Kokizstrādājumu izgatavošana" 
modernizācija 1
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IP "Elektronika" modernizācija
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IP "Miltu izstrādājumu ražošana" un "Viesnīcu pakalpojumi" 
modernizācija 2
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Mākslas izglītības programmu modernizācija
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Progress -  2015.gads
Iepirkumu priekšmets

I cet. II cet. III cet. IV cet.



Finansējuma sadalījums – EUR 12 632 826.51

Finansējuma izmantošanas mērķis
Summa, EUR ar 

PVN 

1. Projektēšanas izmaksas:
227 754.82
- 0.13 EUR 

2. Būvdarbu izmaksas:
10187285.55 + 
71544.81 EUR 

3. Mācību aprīkojuma izmaksas:
2056998.78

- 39521.46 EUR 

4. Pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar aktivitāšu īstenošanu: 159 364.49

4.1. izmaksas mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģisko 
plānu un specifikāciju izstrādei:

1 422.87 
- 647.87 EUR 

4.2. autoruzraudzības izmaksas:
17 216.75 

- 8608.37EUR 

4.3. būvuzraudzības izmaksas:
24 049.38
- 1.03 EUR 

4.4. elektroenerģijas jaudas palielināšanas izmaksas t.sk. 
jaudas palielināšanas projekts

95 332.90

4.5. interjera dizaina projekta izstrādes izmaksas:
21 343.08

- 21342.08 EUR 

5. Publicitāte:
1 422.87

- 1422.87 EUR 



Turpinās fasādes apdares izbūve un atsākti labiekārtošanas 

darbi ap ēkām



Labiekārtošanas darbi ap ēkām



Turpinās 4. stāva metāla karkasu starpsienu, griestu un 

inženierkomunikāciju izbūves darbi



Turpinās 4. stāva metāla karkasu starpsienu, griestu un 

inženierkomunikāciju izbūves darbi



Mācību korpusā iekšējie apdares darbi no pagrabstāva līdz 3. 

stāvam pa klašu telpām pabeigti 90% apmērā (1)



Mācību korpusā iekšējie apdares darbi no pagrabstāva līdz 3. 

stāvam pa klašu telpām pabeigti 90% apmērā (2)



Mācību angāram uzsākta fasādes apdare



Mācību angārā izbūvētas metāla karkasu starpsienas un turpinās 

iekšējie apdares un inženierkomunikāciju izbūves darbi



Mācību angārā izbūvētas metāla karkasu starpsienas un turpinās 

iekšējie apdares un inženierkomunikāciju izbūves darbi



Ogres tehnikuma rekonstrukcija
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BŪVDARBU IZPILDE

• Uz 31.03.2015. apgūti 61.18 % no

līgumsummas.

• 2015.gada 17.augusts – būvdarbu

izpildes gala termiņš.
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Paldies!

Ogres tehnikums
«Ogres meža tehnikums», Aizupes, 

Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
Sigita Jasinska

sigita.jasinska@ovt.lv
T. 26591518


